7/3/2017 Reporte PROBE

Reporte PROBE

/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3

Tamaño Estimado de Proxy

De tu Plantilla de Estimación de Tamaño, tu Tamaño Estimado de Proxy es 223.

Datos Históricos

Proyecto/Tarea	Tamaño Estimado de Proxy	Tamaño Estimado de LOC Agregadas y Modificadas	LOC Nuevas & Cambiadas	Estimated Horas	Actual Horas	¿Excluir?
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1			0	1	0,95	
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2	412	500	358	3	5,48	

Métodos PROBE para Tamaño

Método	Estimar	r ²	Beta0	Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
→ C1	194		0	0,87						Seleccionado.
C2	159		0	0,72						

Métodos PROBE para Tiempo

Método	Estimar	r ²	Beta0	1/Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
→ C1	2,97		0	75,1 LOC/Hr						Seleccionado.
C2	2,44		0	91,2 LOC/Hr						
C3	3,41		0	65,3 LOC/Hr						

Productividad Estimada

Estimas obtener para tiempo y tamaño una productividad planeada de 65,3 LOC/Hr. Esto es consistente con productividad "A la Fecha" of 65,3 LOC/Hr (\pm 19,6).